

易保通 - 优化 #6644

滚财官网，添加侧边导航栏

2024-10-31 14:25 - 陈 文杰

状态:	开发完成	开始日期:	2024-10-31
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	袁 志坤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
需给滚财官网添加侧边导航栏，实现效果见附件。 开发前与设计人员沟通好图片素材及其他细节性要求，并将除图片素材外的内容补充到Redmine中。			

历史记录

- #1 - 2024-10-31 14:25 - 陈 文杰
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2024-10-31 14:25 - 陈 文杰
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2024-10-31 14:25 - 陈 文杰
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2024-10-31 14:25 - 陈 文杰
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2024-10-31 14:46 - 陈 文杰
- 指派给 从 陈 文杰 变更为 袁 志坤
- #6 - 2024-11-19 13:58 - 袁 志坤
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #7 - 2024-11-19 13:58 - 袁 志坤
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

微信图片_20241031141833.png	207 KB	2024-10-31	陈 文杰
-------------------------	--------	------------	------