

易保通 - 新功能 #6662

等保三级测评技术部分定期需准备资料

2024-11-15 15:11 - 陈兴凯

状态:	待开发	开始日期:	2024-11-15
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
子任务:			
新功能 # 6663: 滚财保2024年第四季度代码审计报告			待开发
新功能 # 6664: 滚财保2024年第四季度漏洞扫描			待开发
新功能 # 6665: 滚财保2024年第四季度系统数据备份			待开发
新功能 # 6666: 滚财保2024年第四季度日志备份			待开发
新功能 # 6667: 滚财保下半年的渗透测试报告			待开发

历史记录

- #1 - 2024-11-15 15:14 - 陈兴凯
- 跟踪从 错误 变更为 新功能

- 需求设计进度 被设置为 0%

- UI设计进度 被设置为 0%

- 开发进度 被设置为 0%

- 测试进度 被设置为 0%
- #2 - 2024-12-02 10:57 - 宋姣姣
- 指派给从 宋姣姣 变更为 周方盼