

关于新服务器迁移的生产环境系统测试

2024-12-03 15:04 - 周方盼

状态:	开发完成	开始日期:	2024-12-03
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	毛维琳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			

描述

目前新服务器站点服务已经设置完毕，各个系统已经设置了新域名访问，请按照如下顺序进行测试。

- 1、BS业务管理系统 新地址:<http://mpdhub.greatcai.com/Login/Main>；对应的是鼎慧保平台
- 2、滚财公众号目前已经切换到新服务的站点，可直接访问测试。
- 3、订单系统地址：<http://omdhub.greatcai.com> 账号信息用之前就可登陆。
- 4、风险评估系统：<http://rampdhub.greatcai.com/> 对应江苏八方平台，使用之前账号可登陆。

注意以上地址对应都是生产库，就如之前鼎慧保是一样运行效果，添加删除数据都在正式库中反应。
所以测试时找我们业务不使用的测试机构，新增业务数据或账号最后最好作废不要影响正常业务的使用。

历史记录

#1 - 2024-12-03 15:05 - 周方盼

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2024-12-03 15:05 - 周方盼

- 状态从 需求待设计 变更为 需求评审

#3 - 2024-12-03 15:05 - 周方盼

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#4 - 2024-12-09 13:47 - 毛维琳

- 文件 关于新服务器迁移的生产环境系统测试.xls 已添加

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#5 - 2024-12-09 13:47 - 毛维琳

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

文件

关于新服务器迁移的生产环境系统测试.xls	2.49 MB	2024-12-09	毛维琳
-----------------------	---------	------------	-----