

易保通事业部 - 错误 #6705

【云鹰保管理平台】推广服务-推广服务点击量新增显示列（投放平台）

2024-12-18 10:25 - 张 一诺

状态:	开发完成	开始日期:	2024-12-18
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	袁 志坤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
推广服务-推广服务点击量新增显示列（投放平台）			

历史记录

#1 - 2024-12-18 10:36 - 张 一诺

- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 陈 文杰
- 优先级 从 紧急 变更为 立刻

#2 - 2024-12-18 15:17 - 陈 文杰

- 项目 从 核心服务 变更为 易保通事业部
- 指派给 从 陈 文杰 变更为 袁 志坤

#3 - 2024-12-18 15:19 - 袁 志坤

- 状态 从 待开发 变更为 开发完成

文件

4ca4b10ebb63692ce677e633109c188.png	86.9 KB	2024-12-18	张 一诺
-------------------------------------	---------	------------	------