

2018-10-09 17:09 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2018-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	梁 国泽	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
列表表头和数据没有对应起来，见附图			

历史记录

#1 - 2018-10-10 10:40 - 梁 国泽

- 状态从 新建 变更为 反馈

已完善

#2 - 2018-10-10 15:58 - 匿名用户

- 状态从 反馈 变更为 已解决

测试环境验证通过

文件

列表.png	206 KB	2018-10-09	匿名用户
--------	--------	------------	------