

易保通 - 优化 #6718

新功能 # 6669 (开发完成): 滚财保大屏展示页面开发

滚财保大屏效果测试

2025-01-13 10:00 - 袁志坤

状态:	新建	开始日期:	2025-01-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-13
指派给:	毛维琳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-01-14 15:59 - 毛维琳

- 文件 新功能 #6669 滚财保大屏展示页面开发测试.xls 已添加

#2 - 2025-02-13 17:25 - 毛维琳

- 文件 新功能 #6669 滚财保大屏展示页面开发测试.xls 已添加

文件

新功能 #6669 滚财保大屏展示页面开发测试.xls	7.52 MB	2025-01-14	毛维琳
新功能 #6669 滚财保大屏展示页面开发测试.xls	19.7 MB	2025-02-13	毛维琳