

易保通-B/S管理系统 - 错误 #6731

【东吴】电子保单识别相关问题处理

2025-01-23 09:21 - 毛 维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2025-01-23
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
电子保单识别提示：识别失败 (单交强可以识别)			
子任务:			
错误 # 6732: 【东吴】电子保单识别问题处理二			开发完成

历史记录

#1 - 2025-01-23 10:46 - 周 方盼

- 状态 从 待开发 变更为 开发完成

文件

ASUZ590CTP25B003738N_苏EWC273.pdf	354 KB	2025-01-23	毛 维琳
ASUZ590Y2025B002816X_苏EWC273.pdf	412 KB	2025-01-23	毛 维琳