

【BS系统】机构到期提醒

2025-02-05 11:25 - 毛维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2025-02-05
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	张志强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%

描述

现阶段客户的系统的使用是根据机构管理中的有效日期来进行把控，设置的时间到期后系统将不能使用，但是在时间到期前需对客户进行到期提醒，需做以下功能：

须在到期前30天、15天、10天、5天、3天、2天、1天对拥有管理员、高级用户、财务权限的用户进行提醒，如：“合同将于XX日后到期，请及时续签！”。原则上有效日期过期后7天内还可以使用系统，这七天中登录系统后需进行提示，时间进行倒数提示，如：系统将于7天后停止使用，请及时续签！该提示任何权限的用户都能收到

下级机构的有效日期原则上须于顶级机构一致或者不能超过顶级机构的有效日期

顶级机构因有效期到期后下级机构应该也无法使用

功能上线后如果下级机构晚于顶级机构设置有效日期则应与顶级机构的时间改为一致

系统因未及时续签合同导致无法登录系统的提示语改为“合同已过期，系统暂停使用！”

历史记录

#1 - 2025-02-06 15:30 - 毛维琳

- 文件 问题五现在的提示语.png 已添加

- 描述 已更新。

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2025-02-06 15:30 - 毛维琳

- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2025-02-06 15:30 - 毛维琳

- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2025-02-06 15:31 - 毛维琳

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2025-02-08 08:57 - 宋姣姣

- 指派给从 宋姣姣 变更为 周方盼

特殊情况1：像21世纪费用是分批次交的，所以到期提醒需要做兼容

#6 - 2025-05-22 10:07 - 周方盼

- 指派给从周方盼变更为陈文杰

#7 - 2025-05-22 10:14 - 陈文杰

- 指派给从陈文杰变更为张志强

#8 - 2025-05-26 14:25 - 张志强

- 状态从待开发变更为开发中

#9 - 2025-05-26 14:25 - 张志强

- 状态从开发中变更为开发完成

文件

问题五现在的提示语.png	10.9 KB	2025-02-06	毛维琳
---------------	---------	------------	-----