

易保通-B/S管理系统 - 错误 #6752

【测试】财务台账功能问题记录一

2025-02-12 17:16 - 毛维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2025-02-17
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 财务台账功能一轮测试完成，问题记录详情请看附件			
子任务: 错误 # 6757: 【测试】财务台账功能问题记录二			开发完成

历史记录

#1 - 2025-02-13 11:30 - 陈兴凯

- 文件 财务台账.xls 已添加

#2 - 2025-02-13 11:30 - 陈兴凯

- 文件 已删除 (财务台账.xls)

#3 - 2025-02-13 11:31 - 陈兴凯

- 文件 新功能财务台账功能测试.xls 已添加

#4 - 2025-02-19 17:31 - 陈文杰

- 状态从 待开发 变更为 开发完成

文件

新功能财务台账功能测试.xls	3.07 MB	2025-02-12	毛维琳
新功能财务台账功能测试.xls	46 KB	2025-02-13	陈兴凯