

易保通-B/S管理系统 - 错误 #6757

错误 # 6752 (开发完成): 【测试】财务台账功能问题记录一

【测试】财务台账功能问题记录二

2025-02-17 15:39 - 毛 维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2025-02-17
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
财务台账功能二轮和三轮测试完成，详情请看附件表			

历史记录

#1 - 2025-02-17 15:42 - 毛 维琳

- 文件 新功能财务台账功能测试 (1).xls 已添加
- 指派给 被设置为 陈 文杰

#2 - 2025-02-19 17:31 - 陈 文杰

- 状态 从 待开发 变更为 开发完成

文件

新功能财务台账功能测试 (1).xls	3.42 MB	2025-02-17	毛 维琳
---------------------	---------	------------	------