

易保通-B/S管理系统 - 错误 #6760

【保客岛】保客岛小程序需要增加江苏地区商家门店

2025-02-24 15:15 - 张 一诺

状态:	待开发	开始日期:	2025-02-24
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 兴凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
保客岛小程序需要增加江苏地区商家门店			

历史记录

- #1 - 2025-02-24 15:25 - 毛 维琳
- 项目 从 核心服务 变更为 易保通-B/S管理系统
 - 指派给 从 毛 维琳 变更为 陈 兴凯