

易保通 - 优化 #6765

【华成】投被保险人、车主等个人信息带\*优化

2025-02-25 17:54 - 宋 姣姣

|                               |      |           |            |
|-------------------------------|------|-----------|------------|
| 状态:                           | 待开发  | 开始日期:     | 2025-02-25 |
| 优先级:                          | 紧急   | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                          | 周 方盼 | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                           |      | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                         |      | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 预计PRD完成时间:                    |      | 详细设计进度:   |            |
| 预计PRD开始时间:                    |      | 预计开发开始时间: |            |
| 实际PRD开始时间:                    |      | 预计开发结束时间: |            |
| 实际PRD完成时间:                    |      | 实际开发开始时间: |            |
| 需求设计进度:                       | 0%   | 实际开发结束时间: |            |
| 预计UI设计开始时间:                   |      | 开发进度:     | 0%         |
| 预计UI设计结束时间:                   |      | 预计测试开始时间: |            |
| 实际UI设计开始时间:                   |      | 预计测试结束时间: |            |
| 实际UI设计结束时间:                   |      | 实际测试开始时间: |            |
| UI设计进度:                       | 0%   | 实际测试结束时间: |            |
| 详细设计开始时间:                     |      | 测试进度:     | 0%         |
| 详细设计结束时间:                     |      |           |            |
| 描述                            |      |           |            |
| 下载的投保单、保单里的手机号、证件号带*，需到电销名单里配 |      |           |            |

历史记录

- #1 - 2025-02-26 10:05 - 宋 姣姣
- 主题 从 华成——投被保险人、车主等的个人信息带\*优化 变更为 【华成】投被保险人、车主等个人信息带\*优化
- 状态 从 新建 变更为 待开发
- #2 - 2025-02-26 15:53 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼