

易保通-微信客户端 - 错误 #6777

【云鹰保】审核协议功能审核人更改

2025-02-28 15:01 - 毛维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2025-02-28
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	袁志坤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
云鹰保公众号接收、审核协议功能审核人由陈兴凯改为毛维琳			

历史记录

- #1 - 2025-03-03 09:08 - 陈文杰
- 指派给从陈文杰变更为袁志坤
- #2 - 2025-03-14 10:47 - 袁志坤
- 状态从待开发变更为开发完成