

|                                                         |      |         |            |
|---------------------------------------------------------|------|---------|------------|
| 状态:                                                     | 开发完成 | 开始日期:   | 2025-03-13 |
| 优先级:                                                    | 紧急   | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                                                    | 袁 志坤 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                                                     |      | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                   |      | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                                                      |      |         |            |
| 当可用余额为0时，提现报错<br>点后退，回不到个人中心的首页，只能点叉号退出。<br>以上两个问题需进行处理 |      |         |            |

历史记录

#1 - 2025-03-13 10:31 - 毛 维琳

- 文件 错误截图.png 已添加

#2 - 2025-03-14 10:06 - 周 方盼

- 指派给 从 周 方盼 变更为 陈 文杰

#3 - 2025-03-14 10:50 - 袁 志坤

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#4 - 2025-03-14 10:51 - 陈 文杰

- 指派给 从 陈 文杰 变更为 袁 志坤

#5 - 2025-09-19 11:19 - 袁 志坤

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

文件

|          |        |            |      |
|----------|--------|------------|------|
| 错误截图.png | 106 KB | 2025-03-13 | 毛 维琳 |
|----------|--------|------------|------|