

易保通-B/S管理系统 - 错误 #6816

错误 # 6808 (待开发): 【正式环境测试】财务台账功能测试

【正式环境测试】业管日报问题处理

2025-03-19 10:32 - 毛 维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2025-03-19
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	袁 志坤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
业管日报只需保留两位小数（询问王珍）			

历史记录

- #1 - 2025-03-19 11:20 - 陈 文杰
- 指派给 从 陈 文杰 变更为 袁 志坤
- #2 - 2025-03-31 10:09 - 袁 志坤
- 状态 从 待开发 变更为 开发完成