

易保通-B/S管理系统 - 错误 #6819

错误 # 6808 (待开发): 【正式环境测试】财务台账功能测试

【正式环境测试】支出明细新添问题处理

2025-03-19 10:35 - 毛 维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2025-03-19
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	袁 志坤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
修改为竖向排列的页面，现在页面不协调			

历史记录

#1 - 2025-03-19 11:24 - 毛 维琳

- 主题 从 【正式环境测试】支付比例管理问题处理 变更为 【正式环境测试】支出明细新添问题处理

#2 - 2025-03-20 13:41 - 陈 文杰

- 指派给 从 陈 文杰 变更为 袁 志坤

#3 - 2025-09-19 11:18 - 袁 志坤

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#4 - 2025-09-19 11:19 - 袁 志坤

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成