

易保通-B/S管理系统 - 错误 #6821

错误 # 6808 (待开发): 【正式环境测试】财务台账功能测试

【正式环境测试】代码表问题处理

2025-03-19 11:28 - 毛 维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2025-03-19
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
停用后的来源依然显示			

历史记录

- #1 - 2025-03-20 13:41 - 陈 文杰
- 状态 从 待开发 变更为 开发完成