

状态:	待开发	开始日期:	2025-03-20
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
详见附件需求文档			

历史记录

#1 - 2025-03-20 17:12 - 宋 姣姣
- 状态 从 新建 变更为 UI 设计中
#2 - 2025-03-20 17:17 - 宋 姣姣
- 文件 已删除 (20250320 分销平台需求文档.docx)
#3 - 2025-03-20 17:17 - 宋 姣姣
- 文件 20250320 分销平台需求文档.docx 已添加
#4 - 2025-03-20 17:31 - 宋 姣姣
- 状态 从 UI 设计中 变更为 UI 设计评审
#5 - 2025-03-20 17:31 - 宋 姣姣
- 状态 从 UI 设计评审 变更为 待开发
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 陈 文杰
#6 - 2025-03-24 13:56 - 宋 姣姣
- 文件 已删除 (20250320 分销平台需求文档.docx)
#7 - 2025-03-24 13:57 - 宋 姣姣
需求文档详见SVN：SVN\CountInsurance\trunk\04.Document\01.需求文档\云鹰保服\软件需求\分销平台需求文档.docx

文件

轻松e投小程序隐私保护指引.docx	105 KB	2025-03-20	宋姣姣
用户协议.docx	352 KB	2025-03-20	宋姣姣
推广行为管理办法.docx	2.97 MB	2025-03-20	宋姣姣