

状态:	开发完成	开始日期:	2025-03-28
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
记录财务台账-功能确认会议提出的优化			
子任务:			
优化 # 6837: 【支付明细管理】 查询页面添加付款总金额			开发完成
优化 # 6917: 【财务台账权限】 支付比例需做成单独权限, 且分配此权限时也要发送短信验证码			开发完成

历史记录

#1 - 2025-03-25 11:11 - 陈 文杰

- 状态 从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2025-03-25 11:11 - 陈 文杰

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审

#3 - 2025-03-25 11:11 - 陈 文杰

- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

#4 - 2025-03-28 09:37 - 陈 文杰

- 指派给 被设置为 陈 文杰

#5 - 2025-06-26 14:50 - 陈 文杰

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#6 - 2025-06-26 14:50 - 陈 文杰

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成