

易保通 - 新功能 #6834

【核心服务】青岛银行接口对接

2025-03-26 10:10 - 陈 文杰

|                                                                               |      |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| 状态:                                                                           | 开发完成 | 开始日期:     | 2025-03-26 |
| 优先级:                                                                          | 紧急   | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                                                                          | 王 东林 | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                                                                           |      | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                         |      | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 预约开发日期:                                                                       |      | 详细设计结束时间: |            |
| 预计PRD完成时间:                                                                    |      | 详细设计进度:   |            |
| 预计PRD开始时间:                                                                    |      | 预计开发开始时间: |            |
| 实际PRD开始时间:                                                                    |      | 预计开发结束时间: |            |
| 实际PRD完成时间:                                                                    |      | 实际开发开始时间: |            |
| 需求设计进度:                                                                       | 0%   | 实际开发结束时间: |            |
| 预计UI设计开始时间:                                                                   |      | 开发进度:     | 0%         |
| 预计UI设计结束时间:                                                                   |      | 预计测试开始时间: |            |
| 实际UI设计开始时间:                                                                   |      | 预计测试结束时间: |            |
| 实际UI设计结束时间:                                                                   |      | 实际测试开始时间: |            |
| UI设计进度:                                                                       | 0%   | 实际测试结束时间: |            |
| 详细设计开始时间:                                                                     |      | 测试进度:     | 0%         |
| 描述                                                                            |      |           |            |
| 实现接口：账户余额查询、交易明细查询、回单下载、行内转账、交易结果查询、行外转账、行内行外批量转账、批量转账状态列表查询<br>其他接口文档等内容见附件。 |      |           |            |

历史记录

- #1 - 2025-03-26 10:10 - 陈 文杰
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2025-03-26 10:10 - 陈 文杰
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2025-03-26 10:10 - 陈 文杰
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2025-03-26 10:10 - 陈 文杰
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2025-03-26 10:11 - 陈 文杰
- 指派给 从 陈 文杰 变更为 王 东林
- #6 - 2025-04-27 14:47 - 王 东林
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #7 - 2025-08-11 08:54 - 王 东林
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

文件

|                              |         |            |      |
|------------------------------|---------|------------|------|
| 电子商务项目-银企直联接口功能说明书_v1.0 .doc | 483 KB  | 2025-03-26 | 陈 文杰 |
| 附件2：银企直联服务开通指引手册 (1).docx    | 101 KB  | 2025-03-26 | 陈 文杰 |
| bisafe安装包与文档.zip             | 25.7 MB | 2025-03-26 | 陈 文杰 |