

易保通 - 优化 #6869

补下中信银行回单

2025-04-17 09:40 - 宋 姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2025-04-17
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	王 东林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
目前系统中从24年至25.4.15共有49321条中信银行的流水没有回单，需要通过司库去补录。 如果匹配失败的需要提供重试的入口			

历史记录

- #1 - 2025-04-22 08:51 - 陈 文杰
- 指派给 从 陈 文杰 变更为 王 东林
- #2 - 2025-04-27 14:47 - 王 东林
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #3 - 2025-06-13 10:01 - 王 东林
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成