

【统一】华安财险电子保单识别优化

2025-05-12 15:54 - 毛维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2025-05-12
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	张志强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
业务老师在进行电子保单识别是保额识别成条款，无法录入，需进行处理			

历史记录

#1 - 2025-05-12 16:02 - 陈文杰

- 指派给从 陈文杰 变更为 张志强

#2 - 2025-05-12 17:56 - 张志强

- 状态从 待开发 变更为 开发完成

文件

唐韬(1).pdf	653 KB	2025-05-12	毛维琳
1747036469808.jpg	116 KB	2025-05-12	毛维琳