

易保通-B/S管理系统 - 错误 #6904

【测试】分销系统测试问题记录一

2025-05-15 16:20 - 毛维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2025-05-15
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、机构产品中显示的数量与小程序中展示的数量不符 2、产品名称与小程序展示不符			
子任务:			
错误 # 6905: 【测试】分销系统测试问题记录二			开发完成
错误 # 6906: 【测试】分销系统测试问题记录三			开发完成
错误 # 6907: 【测试】分销系统测试问题记录四			开发完成

历史记录

#1 - 2025-06-26 14:52 - 陈 文杰

- 状态从 待开发 变更为 开发完成

文件

分销系统功能测试.xls	860 KB	2025-05-15	毛维琳
--------------	--------	------------	-----