

易保通-B/S管理系统 - 错误 #6905

错误 # 6904 (开发完成): 【测试】分销系统测试问题记录一

【测试】分销系统测试问题记录二

2025-05-15 16:22 - 毛 维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2025-05-15
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
标签设置为停用后，依然能查询使用该标签。			

历史记录

#1 - 2025-06-26 14:52 - 陈 文杰

- 状态 从 待开发 变更为 开发完成