

易保通-B/S管理系统 - 错误 #6921

【东吴】富德财险电子保单识别对应

2025-05-23 15:40 - 毛维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2025-05-23
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	张志强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
保费、车船税费用识别成大写，品牌型号识别过长，商业险条款未识别出来。			

历史记录

- #1 - 2025-05-27 09:47 - 陈文杰
- 指派给 从 陈文杰 变更为 张志强
- #2 - 2025-05-27 10:01 - 张志强
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #3 - 2025-05-27 14:55 - 张志强
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

文件

郑聪 苏E6R664 商业(1).pdf	334 KB	2025-05-23	毛维琳
郑聪 苏E6R664 交强.pdf	550 KB	2025-05-23	毛维琳
ba46c7210ce00f3190d537dacfcc683.png	131 KB	2025-05-23	毛维琳