

易保通 - 优化 #6938

优化 # 6936 (开发完成): 【核心服务】中信E管家-应银行子商户签约需求，进行E管家接口升级。

【核心服务】中信E管家，对接短信签约接口

2025-05-29 11:14 - 陈 文杰

状态:	开发完成	开始日期:	2025-05-29
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
根据接口文档，对接短信签约接口(21000062),详情见主任务。			

历史记录

- #1 - 2025-06-26 14:55 - 陈 文杰
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #2 - 2025-06-26 14:55 - 陈 文杰
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

签约升级暂未用到此接口