

## 易保通-B/S管理系统 - 错误 #6962

### 【测试】郑州快速录单功能一轮测试

2025-06-12 14:40 - 毛维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2025-06-12
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	王东林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
测试相关问题详见附件			

#### 历史记录

#1 - 2025-06-12 14:54 - 陈文杰

- 指派给从 陈文杰 变更为 王东林

#2 - 2025-06-19 08:44 - 王东林

- 状态从 待开发 变更为 开发完成

#### 文件

郑州保单认领功能测试.xls

1.6 MB

2025-06-12

毛维琳