

易保通-B/S管理系统 - 优化 #7016

【安达】费用结算新增快速录单录入时间查询项

2025-07-07 10:12 - 毛 维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2025-07-07
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	张 志强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
原结算单的录入时间为快速录单的录入时间，因为前期安达费用结算单重复问题，把录入时间修改了，时间修改为结算单的生成时间，财务老师反馈他们结算是根据快速录单的录入时间来进行结算，录入的不一定是根据签单时间当天录入，因此根据客户需求需添加根据快速录单时间的查询项			

历史记录

#1 - 2025-07-07 10:12 - 毛 维琳

- 状态 从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2025-07-07 10:12 - 毛 维琳

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审

#3 - 2025-07-07 10:12 - 毛 维琳

- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

#4 - 2025-07-08 13:39 - 陈 文杰

- 指派给 从 陈 文杰 变更为 张 志强

#5 - 2025-07-08 15:51 - 张 志强

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#6 - 2025-07-08 15:51 - 张 志强

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成