

易保通 - 错误 #7068

【管理系统】机构：人保财险常州电销，机构二维码不显示

2025-07-29 10:06 - 陈 文杰

状态:	开发完成	开始日期:	2025-07-29
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	袁 志坤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-19 11:16 - 袁志坤

- 状态从 待开发 变更为 开发完成