

2018-10-17 10:12 - 匿名用户

|        |      |         |            |
|--------|------|---------|------------|
| 状态:    | 已解决  | 开始日期:   | 2018-10-17 |
| 优先级:   | 普通   | 计划完成日期: |            |
| 指派给:   | 梁 国泽 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:    |      | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:  |      | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述     |      |         |            |
| 需跟CS统一 |      |         |            |

历史记录

#1 - 2018-10-17 16:14 - 梁 国泽

- 状态从 新建 变更为 反馈

已完善

#2 - 2018-10-17 17:06 - 匿名用户

- 状态从 反馈 变更为 已解决

测试环境验证通过