

易保通 - 新功能 #7171

新功能 # 7169 (待开发): 【核心服务】钉钉批量付款审批流程对接

【管理系统】钉钉批量付款-管理系统部分

2025-09-25 09:27 - 陈文杰

状态:	开发完成	开始日期:	2025-09-25
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	张志强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%

描述

- 在管理系统开发提交"批量付款审批"功能，实现信息收集并传递给接口。
- 银行流水导出优化，导出模板中添加流水GID列，用于业务人员组装批量付款模板。
- 以上功能达到上线标准后，可调研直接导出符合批量付款模板格式(不包括填写说明)的流水数据，导出此模板后需确认使用此模板能否完成批量付款流程。

历史记录

#1 - 2025-09-25 09:27 - 陈文杰

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2025-09-25 09:27 - 陈文杰

- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2025-09-25 09:27 - 陈文杰

- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2025-09-25 09:27 - 陈文杰

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2025-09-25 09:40 - 陈文杰

- 指派给从 陈文杰 变更为 张志强

#6 - 2025-10-09 08:33 - 张志强

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#7 - 2025-10-09 08:33 - 张志强

- 状态从 开发中 变更为 开发完成