

【信阳】认领功能修改

2025-10-30 17:20 - 毛 维琳

状态:	待开发	开始日期:	2025-10-30
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	张 志强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
问题详看子问题			
子任务:			
错误 # 7208: 【信阳】认领界面新增非车险金额填写			开发完成
错误 # 7209: 【信阳】费用政策新增种类			待开发
错误 # 7210: 【信阳】新增收款人审核功能			开发完成

历史记录

#1 - 2025-10-31 13:43 - 陈 文杰

- 指派给 从 陈 文杰 变更为 张 志强