

易保通-B/S管理系统 - 错误 #7233

错误 # 7231 (待开发): 【信阳】近期问题修改汇总

【信阳】业务员有五次可以不判断收款人的机会

2025-11-19 16:21 - 毛 维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2025-11-19
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	张 志强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
因近期试运行发现，需要修改收款人的车辆较多，鉴于此种情况，根据客户需求修改，每个业务员有5次不判断收款人信息的机会，即收款人是谁都可以			

历史记录

- #1 - 2025-11-21 08:36 - 陈 文杰
- 指派给 从 陈 文杰 变更为 张 志强
- #2 - 2025-11-27 08:32 - 张 志强
- 状态 从 待开发 变更为 开发完成