

易保通 - 错误 #7294

上街营销部有三笔流水是已到账，经查实应是已到账

2026-01-05 11:19 - 庄柯

状态:	开发完成	开始日期:	2026-01-05
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	陈文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
系统：郑州 机构：上街营销部 问题：三笔流水银行支付出去了，系统显示转账失败，需要将这三笔流水改成已到账，到账时间是12月31日。			

历史记录

#1 - 2026-01-08 16:41 - 陈文杰

- 状态从待开发变更为开发完成

文件

流水01.png	63.3 KB	2026-01-05	庄柯
流水02.png	86.3 KB	2026-01-05	庄柯
流水03.png	92.4 KB	2026-01-05	庄柯