

易保通-B/S管理系统 - 错误 #7308

【郑州】认领功能需求记录

2026-01-21 10:59 - 毛维琳

状态:	待开发	开始日期:	2026-01-21
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
详看子问题			
子任务:			
错误 # 7309: 【郑州】预审核保单导入增加组长列			待开发
错误 # 7312: 【郑州】银行流水添加保单号查询			待开发
错误 # 7313: 【郑州】开放网页版认领查询			待开发
错误 # 7314: 【郑州】坐席支付数据能通过系统查询、修改			待开发
错误 # 7316: 【郑州】转账失败的可以进行名字修改			待开发