

易保通 - 优化 #7368

云鹰保服管理平台、云鹰郑州管理平台

2026-03-24 08:56 - 韩磊

状态:	新建	开始日期:	2026-03-24
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
云鹰保服管理平台：支付校验页面查询时，将现在的下滑页面改为翻页			
云鹰郑州管理平台：支付流水对账导入页面，将现在的下滑页面改为翻页			

文件

db056acd-6912-4aef-acb0-c656e4270666.png

168 KB

2026-03-24

韩磊