

易保通 - 新功能 #7383

东鹿信息发布网站开发

2026-03-30 09:59 - 陈文杰

状态:	开发完成	开始日期:	2026-03-30
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	王东林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%

描述

业务背景：江西东鹿技术服务有限公司，第三方代理正在代理申请增值电信业务许可证，为配合代理申请工作，需开发一个关于信息发布的网站。

注意事项：

- 涉及到PC端收款功能，需确认微信JSAPI扫码收款是否支持非微信浏览器使用，若不支持可使用微信Native支付，实现扫码收款。
- 若使用Native支付，收款逻辑需与业务逻辑分离，以兼容后续不同业务场景，实现PC端扫码收款。

蓝湖链接：<https://lanhuapp.com/link/#/invite?sid=IXJEGV1a>

历史记录

#1 - 2026-03-30 09:59 - 陈文杰

- 跟踪从 错误 变更为 新功能

- 需求设计进度 被设置为 0%

- UI设计进度 被设置为 0%

- 开发进度 被设置为 0%

- 测试进度 被设置为 0%

#2 - 2026-03-30 10:36 - 陈文杰

- 指派给从 陈文杰 变更为 王东林

#3 - 2026-04-04 13:49 - 王东林

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#4 - 2026-04-04 13:49 - 王东林

- 状态从 开发中 变更为 开发完成