

易保通 - 优化 #7419

【核心服务】二要素验证接口，切换验证渠道。

2026-04-16 11:15 - 陈文杰

状态:	开发完成	开始日期:	2026-04-16
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	王东林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			

描述

业务背景：

二要素验证是购买的第三方接口，3000左右10万次请求，随着目前业务量的增长，二要素验证接口的成本也跟随增加，10万次仅45天就使用完毕，为降低成本，需对接口做如下优化

优化：

修改发送验证请求到第三方的源方法，整体逻辑不变，只将当前使用第三方"互联三六五"接口改为使用"E管家用户注册"接口，实现二要素验证，验证通过后将二要素信息保存到数据库中。

注意：

需先验证"E管家注册"接口，会校验二要素；上线后需观察是否存在E管家接口异常的情况(如冻结账户、封号)等

历史记录

#1 - 2026-04-16 11:16 - 陈文杰

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2026-04-16 11:16 - 陈文杰

- 状态从 需求待设计 变更为 需求评审

#3 - 2026-04-16 11:16 - 陈文杰

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#4 - 2026-04-16 11:16 - 陈文杰

- 指派给从 陈文杰 变更为 王东林

#5 - 2026-04-17 09:48 - 王东林

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#6 - 2026-04-17 17:31 - 王东林

- 状态从 开发中 变更为 开发完成