

## 易保通 - 新功能 #7435

### 开发人保活动页面"智领车生活"

2026-04-24 17:09 - 陈文杰

状态:	开发完成	开始日期:	2026-04-24
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	王东林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
<b>描述</b>			
录制活动领取、结束视频			

#### 历史记录

#1 - 2026-04-24 17:13 - 陈文杰

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2026-04-24 17:13 - 陈文杰

- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2026-04-24 17:13 - 陈文杰

- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2026-04-24 17:14 - 陈文杰

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

- 指派给从 陈文杰 变更为 王东林

#5 - 2026-05-06 15:04 - 王东林

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#6 - 2026-05-06 15:04 - 王东林

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

#### 文件

滚财活动方案4.13.docx

15.4 KB

2026-04-24

陈文杰