

易保通 - 新功能 #7464

人保客户维系活动视频"致最美劳动者"开发

2026-05-21 10:58 - 陈文杰

状态:	开发完成	开始日期:	2026-05-21
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	王东林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
开发人保活动视频，详情见附件。			

历史记录

#1 - 2026-05-21 10:58 - 陈文杰

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2026-05-21 10:58 - 陈文杰

- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2026-05-21 10:59 - 陈文杰

- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2026-05-21 10:59 - 陈文杰

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

- 指派给从 陈文杰 变更为 王东林

#5 - 2026-05-21 15:14 - 王东林

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#6 - 2026-05-21 15:14 - 王东林

- 文件 致敬最美劳动者.zip 已添加

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

文件

致敬最美劳动者活动方案.docx

15.4 KB

2026-05-21

陈文杰

