

滚财银保信IIS站点绑定域名、证书更换。

2026-05-25 11:29 - 陈 文杰

状态:	开发完成	开始日期:	2026-05-25
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	王 东林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			

描述

背景：滚财银保信站点当前域名mp.ybx.greatcai.com对应的https证书即将到期，后续不准备再续费，而是使用通配符域名.greatcai.com的https证书。

目标：

因.greatcai.com的https证书仅支持主域名及其二级子域名，不支持三级子域名，所以需将当前IIS站点绑定域名mp.ybx.greatcai.com更换为ybx.greatcai.com，更换后能正常使用滚财银保信系统。

注意事项：

域名更换后可能影响登录、同步等功能，注意平台管理的域名配置及各服务器BS、接口的web.config配置

其他：应用站点/数据库服务器对应的远程地址、登录账号信息联系毛维琳。

历史记录

- #1 - 2026-05-25 11:29 - 陈 文杰
- 指派给 从 陈 文杰 变更为 王 东林
- #2 - 2026-06-19 13:30 - 王 东林
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #3 - 2026-06-19 13:30 - 王 东林
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成