

易保通 - 新功能 #7497

【核心服务】律家保服务接口对接

2026-06-23 15:31 - 陈 文杰

状态:	已拒绝	开始日期:	2026-06-23
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	蒋 亚洲	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
背景：“滚财科技”公众号对接律家保相关产品，具体产品未确定，经与对方沟通属于卡单类产品，下单成功后会返回卡单信息，后续用户在其他平台享受服务。			
接口目前不支持退单，需准备回调接口供后续需要时接口对方回调信息			
接口文档、加密方式、测试环境参数等见附件			

历史记录

- #1 - 2026-06-23 15:32 - 陈 文杰
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2026-06-23 15:32 - 陈 文杰
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2026-06-23 15:32 - 陈 文杰
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2026-06-23 15:32 - 陈 文杰
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2026-06-23 15:32 - 陈 文杰
- 指派给 从 陈 文杰 变更为 蒋 亚洲
- #6 - 2026-07-01 17:03 - 蒋 亚洲
- 状态 从 待开发 变更为 详细设计

#7 - 2026-07-01 17:03 - 蒋 亚洲
- 状态 从 详细设计 变更为 开发中

#8 - 2026-07-01 17:04 - 蒋 亚洲
- 状态 从 开发中 变更为 已拒绝

对接暂时取消

文件

律家保接口对接.zip	40.2 KB	2026-06-23	陈 文杰
-------------	---------	------------	------