

易保通-微信客户端 - 错误 #7501

连横、惊蛰小程序开发上线

2026-06-24 15:51 - 毛 维琳

|                                                 |      |         |            |
|-------------------------------------------------|------|---------|------------|
| 状态:                                             | 待开发  | 开始日期:   | 2026-06-24 |
| 优先级:                                            | 紧急   | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                                            | 陈 文杰 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                                             |      | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                           |      | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                                              |      |         |            |
| 连横、惊蛰小程序完成申请、备案，需进行小程序发版上线工作<br>小程序名称：连横智服、惊蛰智服 |      |         |            |