

易保通 - 错误 #7506

畅迅诺保小程序需要改名

2026-06-29 10:28 - 张 一诺

状态:	待开发	开始日期:	2026-06-29
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
因畅保公司名称更名苏州畅保科技有限公司，故原畅迅诺保小程序需要改名			