

【核心服务】杰高对接招商银行云直联接口、CBS系统

2026-09-08 09:11 - 陈 文杰

状态:	待开发	开始日期:	2026-09-08
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	王 东林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
招商银企直连平台			
https://openbiz.cmbchina.com/developer/UI/business/Index.aspx			
文档中心：企业网银开通设置及对接开发			
云直联：申请测试环境，为正式开通业务接口			
1.联合财务在招行企业网银开通相关设置，配置密钥、白名单等。如果企业网银没有可经办业务，则需先申请测试环境，业务接口可参考附件(八方招行对接)			
2.对接开发，调试核心服务中已对接的招行接口保证可正常使用			

历史记录

#1 - 2026-09-08 09:16 - 陈 文杰

- 指派给从 陈 文杰 变更为 王 东林

文件

招商银行新直联测试报告_江苏八方启航科技有限公司.docx	51 KB	2026-09-08	陈 文杰
-------------------------------	-------	------------	------