

【接口对接】人保总公司-滚财商城-服务资源管理平台对接

2026-09-10 11:14 - 陈 文杰

状态:	待开发	开始日期:	2026-09-10
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	张 志强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
业务背景：滚财和人保共同开展活动时，需滚财结合人保服务资源管理平台共同实现，由人保服务资源管理平台创建活动、进行客户鉴权，由滚财提供抽奖活动，实现抽奖并回传用户中奖信息。			
功能目标：对接人保总公司服务资源管理平台接口，实现客户身份验证、抽奖、同步中奖信息到人保服务资源管理平台等功能。			
其他：活动流程图及接口文档见附件			

历史记录

#1 - 2026-09-10 11:17 - 陈 文杰

- 指派给 从 陈 文杰 变更为 张 志强

文件

河南人保-第三方活动接口文档.7z	680 KB	2026-09-10	陈 文杰
-------------------	--------	------------	------