

状态:	测试通过	开始日期:	2019-10-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	64%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	2019-09-26
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	2019-09-30
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
应客户及业务需求，现在需要对捷顺发票管理功能进行优化，具体需求详见附件。			
子任务:			
错误 # 4469:【捷顺-发票管理】发票自动补全，发票提交至审核通过待开票，点击发票明细的“+”，选择是自动补全的发票金...			已解决
错误 # 4470:【捷顺-发票管理】缓存开票信息，发票审核通过后本次审核通过的开票信息不会更新到缓存信息中，输入公司名称...			已解决
错误 # 4472:【捷顺-发票管理】财务将发票申请提交至审核通过待开票后，发票详情界面被清空。			已解决
错误 # 4474:【捷顺-发票管理】缓存开票信息，输入公司名称后带出的客户识别号信息不正确。			已解决
错误 # 4475:【捷顺-发票管理】发票提交至审核通过待开票，点击发票明细的“+”，选择取消后无法手动添加发票明细			已解决
错误 # 4476:【捷顺-发票管理】修改发票类型，下拉框显示异常。			已解决
错误 # 4479:【捷顺-发票管理】点击发票状态为空（刚导入的数据）的保单号，系统报错500.			已解决
错误 # 4481:【捷顺-发票管理】核对完成并核对状态为核对正常，但发票申请状态显示为空。			已拒绝
错误 # 4484:【捷顺-发票管理】对账管理中，选择发票审核状态为已开票或审核通过不开票的数据，点击发票申请仍然可以进入...			已解决
错误 # 4485:【捷顺-发票管理】在发票申请详情中每点击一次撤销，在发票管理中就会添加一条数据。			已解决
错误 # 4488:【捷顺-发票管理】发票状态为已开票时点击添加发票明细的+无反应。			已拒绝
错误 # 4501:【捷顺-发票管理】发票自动补全，发票提交至审核通过待开票，点击发票明细的“+”，选择取消后会有其他提示。			已解决
错误 # 4505:【捷顺-发票管理】发票自动补全后删除一条发票明细，再点+无反应。			已解决
错误 # 4506:【捷顺-发票管理】发票自动补全的发票类型和入库的类型不一致。			已解决
错误 # 4507:【捷顺-发票管理】发票提交至审核通过待开票，点击发票明细的“+”，选择取消后添加一条明细后再点+无反应。			已解决
错误 # 4508:【捷顺-发票管理】审核状态为新建时，对账管理中发票状态对应的是未提交发票申请。			已解决
错误 # 4509:【捷顺-发票管理】对账管理中，选择发票审核状态为审核失败的数据，点击发票申请仍然可以进入发票申请页面。			已解决
错误 # 4522:【捷顺-发票管理】UAT环境，点击发票明细的“+”，添加一条明细后再点+，点击‘查’，搜索发票后选择发...			待开发
错误 # 4523:【捷顺-发票管理】UAT环境，发票自动补全后无法删除一条发票明细。			待开发
错误 # 4524:【捷顺-发票管理】UAT环境，内勤在发票状态为新建时可以添加发票明细。			待开发
错误 # 4525:【捷顺-发票管理】UAT环境，审核通过不开票状态的发票点击添加明细的+也可以添加明细，且会提示是否补全发票。			待开发
错误 # 4526:【捷顺-发票管理】UAT环境，发票状态为审核通过待开票，添加明细后点击保存，发票总额不显示。			待开发
错误 # 4527:【捷顺-发票管理】UAT环境，发票状态提交至已开票，仍然可以添加和删除发票明细。			待开发
错误 # 4528:【捷顺-发票管理】UAT环境，已撤销的发票还在显示保存、提交和撤销按键。			待开发

历史记录

#1 - 2019-09-20 17:01 - 赵福来

- 状态从新建变更为需求待设计

#2 - 2019-09-20 17:01 - 赵福来

- 状态从需求待设计变更为需求评审

#3 - 2019-09-20 17:01 - 赵福来

- 状态从需求评审变更为待开发

#4 - 2019-09-25 14:50 - 宋姣姣

- 指派给从宋姣姣变更为匿名用户

- 预计开发开始时间被设置为2019-09-26

- 预计开发结束时间被设置为2019-09-30

#5 - 2019-09-26 16:32 - 赵福来

- 文件已删除(发票管理优化.doc)

#6 - 2019-09-26 16:33 - 赵福来

- 文件发票管理优化.doc已添加

#7 - 2019-10-08 16:57 - 匿名用户

- 状态从待开发变更为开发中

#8 - 2019-10-08 16:57 - 匿名用户

- 状态从开发中变更为开发完成

已按需求优化

#9 - 2019-11-19 16:17 - 匿名用户

- 状态从开发完成变更为测试通过

文件

发票管理优化.doc	109 KB	2019-09-26	赵福来
------------	--------	------------	-----