

状态:	待开发	开始日期:	2022-01-20
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
将客户方新增、修改、删除及其他更新基本法配置同步到云鹰核心系统，即附件中页面及其子页面内的所有功能按钮对数据库进行的操作都要同步到云鹰			

历史记录

- #1 - 2022-01-20 10:08 - 宋 姣姣
- 文件 已删除 (微信图片_20220120095148.png)
- #2 - 2022-01-20 10:09 - 宋 姣姣
- 文件 微信图片_20220120095148.png 已添加
- #3 - 2022-01-20 11:20 - 宋 姣姣
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- 因改动频率不高，开发时放到SystemController中
- #4 - 2022-01-20 11:20 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #5 - 2022-01-20 11:20 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #6 - 2022-01-20 11:20 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #7 - 2022-02-23 17:18 - 宋 姣姣

- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 陈 文杰

文件

微信图片_20220120095148.png	49.6 KB	2022-01-20	宋 姣姣
-------------------------	---------	------------	------