

易保通 - 优化 #6044

优化 # 6034 (待开发): 操作日志优化

操作日志二期优化内容

2022-11-11 11:26 - 宋姣姣

状态:	待开发	开始日期:	2022-11-11
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
以下菜单做为操作日志二期优化内容： 下载导入下所有菜单 对账管理菜单 发票管理菜单 业务保单菜单 机构部门菜单 代理人员工管理菜单 用户管理下所有菜单 保险品牌菜单 保险公司菜单 渠道品牌菜单 渠道菜单 支付渠道管理菜单 源目标配置菜单 出单账号菜单 费用政策菜单 机构产品菜单 财富中心菜单下所有子菜单 机构管理菜单 平台管理菜单 版本管理菜单 用户组菜单 代码表菜单			