

状态:	待开发	开始日期:	2023-12-18
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%

描述

设计图及蓝湖：
<https://lanhuapp.com/link/#/invite?sid=lx7Gc7xa>
 分享人: 韩鹏yu
 团队名称: 小韩的团队的团队
 相关项目: 山东汇泽农业官网
 链接有效期: 20231218~20240101

技术框架使用PHP+Bootstrap.css+核心服务

要求：1、需自适应各种主流分辨率，不能出现图片模糊、字体变大/小、出现滚动条的情况；
 2、因本次设计是用全屏显示的思路，所以图片会相对较大，需要注意页面加载速度，避免页面打开后迟迟出不来内容。例如：每一屏的图片可用懒加载技术
 3、便于SEO检索。meta、title、alt等规范使用，以便SEO搜索靠前
 4、注意浏览器兼容问题，需满足主流浏览器的兼容性。例：360、Edge、谷歌、火狐、IE9及以上

历史记录

#1 - 2023-12-18 10:13 - 宋姣姣

- 状态从 新建 变更为 UI 设计中

#2 - 2023-12-18 10:14 - 宋姣姣

- 状态从 UI 设计中 变更为 UI 设计评审

#3 - 2023-12-18 10:14 - 宋姣姣

- 状态从 UI 设计评审 变更为 待开发